
No. Riesgo Descripción del Riesgo Clasificación del Riesgo Cuadrante Estrategia
No. Factor

de Riesgo
Factor de Riesgo Unidad Administrativa Responsable

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

Término
Medios de verificación Avances

1.1

No se realizó oficio, ni se aviso por otro medio de la

cobertura del evento.

DEPARTAMENTO DE

COMUNICACIÓN

SOCIAL

Lic. Aracely López

Sánchez 
01/02/2020 30/09/2020 Correo Electronico

Se presenta escrito con evidencias 

del cumplimiento.

1.2
No se tiene el equipo necesario para realizar la cobertura de

los eventos.

DEPARTAMENTO DE

COMUNICACIÓN

SOCIAL

Lic. Aracely López

Sánchez 
01/02/2020 30/09/2020

Lista de verificación de equipos

disponibles.
Se presenta escrito con evidencias 

del cumplimiento.

2.1 Documentación incompleta o con errores. 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAArq. Freddy Chan

01/02/2020 30/09/2020 Check List firmado
Se presentan evidencias de 

solventación

2.2 Asistencia de personal no acreditado.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAArq. Freddy Chan

01/02/2020 30/09/2020
Bases de licitación, acta junta de

aclaraciones.

Derivado que no fue posible la 

implementación de las acciones 

acordadas, se solicita la 

reproramación de las actividades 

para el siguiente ejercicio.

2.3 No se cumple con el minimo de participantes en la licitación.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAArq. Freddy Chan

01/02/2020 30/09/2020

Resumen de invitaciones por

licitación.

Derivado que no fue posible la 

implementación de las acciones 

acordadas, se solicita la 

reproramación de las actividades 

para el siguiente ejercicio.

3.1

Realizar obras y/o actividades sin autorización en materia de

impacto ambiental.

DIRECCIÓN

AMBIENTAL Biól. Roman Carrillo 01/02/2020 30/09/2020

Oficio emitido solicitando la

viabilidad en materia de impacto

ambiental.

Derivado que no fue posible la 

implementación de las acciones 

acordadas, se solicita la 

reproramación de las actividades 

para el siguiente ejercicio.

3.2

No existe una adecuada programación anual de obra o el

programa autorizado es modificado sin informar a la

Dirección Ambiental.

DIRECCIÓN

AMBIENTAL Biól. Roman Carrillo 01/02/2020 30/09/2020 Seguimiento del POA.

Derivado que no fue posible la 

implementación de las acciones 

acordadas, se solicita la 

reproramación de las actividades 

para el siguiente ejercicio.

3.3 No se cumple con los tiempos de programación de obra

DIRECCIÓN

AMBIENTAL Biól. Roman Carrillo 01/02/2020 30/09/2020
Seguimiento del POA.

Derivado que no fue posible la 

implementación de las acciones 

acordadas, se solicita la 

reproramación de las actividades 

para el siguiente ejercicio.

2020_3

CLAUSURA TEMPORAL O

DEFINITIVA DE LA OBRA A

REALIZAR.
De Obra Pública i

REDUCIR EL 

RIESGO

REDUCIR EL 

RIESGO

SOLICITAR A LA OFICIALIA DE PARTES

O SECRETARIA PARTICULAR

INFORMEN VIA CORREO

INSTITUCIONAL LAS INVITACIONES A

EVENTOS RECEPCIONADAS, MINIMO

CON 48 HRS DE ANTICIPACIÓN.

VERIFICAR CON ANTICIPACIÓN LA

CONDICION Y FUNCIONALIDAD DE

LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZARAN

PARA REALIZAR LA COBERTURA DE

LOS EVENTOS Y EN CASO NECESARIO

SOLICITAR EL

i
REDUCIR EL 

RIESGO

Solicitud a la Dirección Ambiental

previo al inicio de cualquier obra, la

viabilidad de la autorización de las

obras y/o actividades a realizar.

Elaborar el Programa Anual de Obra

considerando los tiempos de

ejecución adecuados y conforme el

presupuesto autorizado para el año

en ejecución; dando seguimiento

oportuno al cumplimiento conforme

lo programado.

Elaborar el Programa Anual de Obra

considerando los tiempos de

ejecución adecuados y conforme el

presupuesto autorizado para el año

en ejecución; dando seguimiento

oportuno al cumplimiento conforme

lo programado.

Agregar en la licitación un Check List

general con todos los documentos

que se deben integrar en el

expediente de la licitación.

Señalar en los requisitos de

inscripción la asistencia de personal

debidamente acreditado, reafirmando

en la junta de aclaraciones la

importancia de cumplir con este

requisito.

Invitar a uno o dos participantes

adicionales al minimo requerido en la

licitación por invitación.

2020_2
SE DECLARE DESIERTA UNA O MÁS

VECES UNA LICITACIÓN.
De Obra Pública

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

 PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2020

Descripción de la acción de control

2020_1

NO REALIZAR LA COBERTURA DE

EVENTOS O COBERTURA

INCOMPLETA DE LOS MISMOS.
De Imagen IV


